

Inicio > Empresas > Construcción

Construcción

Consortio del Paso Los Libertadores acude al panel de concesiones y solicita compensaciones por obras adicionales

La sociedad concesionaria recurrió a la instancia mediadora para solicitar el pago de unos US\$ 4,5 millones por el mayor costo de la obra.

Por: Magdalena Arce L. | Publicado: Lunes 25 de mayo de 2020 a las 19:25 hrs.



El consorcio del Complejo Fronterizo Los Libertadores acudió hoy lunes al Panel Técnico de Concesiones, para solicitar una compensación por UF 126.303,59 netas más IVA (unos US\$ 4,5 millones) al Ministerio de Obras Públicas (MOP), debido a mayores costos derivados de obras adicionales solicitadas por la autoridad.

En el documento de 67 páginas, el consorcio formado por Concesiones Infraestructuras de Chile Uno y Concesiones Viarias Chile Tres, detalló que luego de adjudicarse la obra en mayo de 2015, se vio **"obligada a realizar ajustes y mejoras" al proyecto de ingeniería de detalle, "a fin de que este fuera viable** y se pudiera seguir avanzando en la obra, cumpliendo con los plazos comprometidos para no caer en situaciones de incumplimiento contractual".

"A raíz de aquello, el MOP, mediante diferentes mecanismos e instancias, fue forzando paulatinamente a la sociedad concesionaria a soportar costos adicionales al proyecto original", agrega.

El proyecto que significó una **inversión cercana a los US\$ 87 millones** contemplaba el reemplazo de las instalaciones antiguas -que databan de 1975- por una serie de facilidades nuevas, entre las que se encuentran un edificio de Control y Servicios (automóviles particulares, buses y vehículos de carga), un edificio de alojamiento para funcionarios y un edificio para la Subcomisaría de Carabineros de Chile.

En específico, los cambios introducidos fueron al edificio de Carabineros y al edificio de Alojamiento de Funcionarios, lo que derivó en mayores costos, por lo que la concesionaria solicitó al panel una compensación por UF 72.778 más IVA.

A esto se suma la solicitud de una compensación por UF 53.525 netas más IVA, derivado de obras adicionales como las bocas de acceso al edificio de Control y Servicios, la red exterior de incendio y el enrocado de protección del Río Juncalillo.

El nuevo Paso Los Libertadores fue inaugurado en septiembre del año pasado y se construyó pensando en duplicar la capacidad de atención simultánea de personas, autos, buses y camiones provenientes desde Argentina.

Actualmente, y dada la situación de emergencia sanitaria en el mundo a raíz del Covid-19, las fronteras se encuentran cerradas.