



5.968,38

SP IPSA 3.673,48

BOVESPA 96.089,19

DÓLAR US \$79

VER MÁS

DIARIO FINANCIERO

Inicio > Empresas > Salud

Salud

Concesionaria del Hospital de Antofagasta lleva al MOP ante el Panel de Concesiones

La sociedad calcula que el impacto económico de los sobrecostos es de \$ 2.586 millones.

Por: Valentina Osorio | Publicado: Lunes 5 de octubre de 2020 a las 10:01 hrs.



Construcción del establecimiento finalizó en 2018.

Compartir



La Sociedad Concesionaria Salud Siglo XXI, administrada por Sacyr, presentó nueve discrepancias económicas y técnicas **por el Hospital de Antofagasta contra el Ministerio de Obras Públicas ante el Panel Técnico de Concesiones.**

Según la concesionaria, **las disconformidades presentadas "guardan relación con la validación técnica y económica de los sobrecostos indebidamente soportados por la Sociedad Concesionaria,** debido a la exigencia de parte de la autoridad, de asumir nuevas obras encomendadas con posterioridad a la adjudicación de la licitación".

Salud Siglo XXI se adjudicó la concesión del centro de salud en febrero de 2013 y su construcción finalizó en marzo de 2018.

Según la sociedad, las nuevas obras están "en contraposición a los niveles de servicios y estándares técnicos establecidos en las Bases de Licitación (BALI), así como sobrecostos asociados a la mayor permanencia en la obra por causa imputable al Fisco".

Calcula que el impacto económico de los sobrecostos es de \$ 2.586 millones.

La concesionaria detalla que el principal gasto fue por \$ 892 millones, ya que **"se debieron implementar mayores obras, las cuales fueron mandatadas con pretexto del Estudio de Impacto sobre el Sistema de Transporte Urbano (EISTU)".**

"Con todo, tales exigencias no eran parte del EISTU aprobado y ajenas a las obligaciones contractuales de la Sociedad Concesionaria", apuntó.

Señaló que "la Concesionaria debió incurrir en mayores gastos relacionados a la construcción de dichas obras, las que incluyen: pavimentación y aguas lluvias exterior; alumbrado exterior; y, paisajismo sector municipal".

Las otras discrepancias tienen que ver con la instalación de cortinas roller o láminas de control solares que no estaban incluidas en el proyecto, obras de diálisis posteriores a la licitación, instalación de puertas automáticas, entre otros temas.