

DIARIO FINANCIERO

Inicio > Empresas > Construcción

Construcción

Concesionaria del Embalse Las Palmas pide suspender su contrato por "errores" en cálculos de disponibilidad de agua en Petorca

China Harbour Engineering Company (Chec) hizo la solicitud en una reunión con la directora (S) de Concesiones, Marcela Hernández.

Por: Valentina Osorio | Publicado: Viernes 3 de septiembre de 2021 a las 15:03 hrs.



Compartir





La provincia de Petorca es una de las zonas más comprometidas por la crisis hídrica en el país y el Embalse Las Palmas, que se está construyendo en el sector para intentar mitigar la situación, se encuentra en problemas.

Hace unos días, la firma a cargo de la construcción, China Harbour Engineering Company (Chec), solicitó a la Dirección General de Concesiones (DGC) la suspensión de su contrato. Según consigna la plataforma de Ley de Lobby, esta petición se realizó en una reunión el pasado 11 de agosto.

La solicitud se estaría fundamentando en los **resultados y conclusiones de estudios presentados por la sociedad concesionaria en el mes de mayo al Ministerio de Obras Públicas (MOP)**. En la cita la empresa expuso la situación de disponibilidad de recursos hídricos en la zona del proyecto, lo que estaría complicando a la empresa.

También te puede interesar: [**Presidente Piñera anuncia emergencia agrícola en la Región Metropolitana ante escenario de sequía**](#)

"A partir de la posible decisión del MOP, determinar los pasos a seguir a la brevedad posible, incluyendo plazos estimados", se señala en la plataforma de ley de lobby.

El contrato fue adjudicado en marzo de 2018 y contempla una inversión de US\$ 158 millones. La puesta en marcha está agendada para abril de 2025.

En el último informe de avance de la obra al mes de junio, **la obra alcanzaba un progreso de 16,8%**. En el documento, se plantea que se encuentran en la resolución de "importantes retrasos que presentaba el proyecto a la fecha" y estaba pendiente la solicitud de una carta presentada el 4 de mayo que "solicita compensaciones económicas y mayor plazo por efectos Covid 19, documento que se encuentra en revisión por parte del departamento legal de la asesoría".

También señalaron estaban a la espera de la respuesta de otra carta, que enviaron el 6 de mayo, donde solicitaron a la autoridad la suspensión del contrato y adjuntaron dos estudios de ingeniería relacionados con Hidrología y Derechos de Agua, con los cuales **"pretenden demostrar que los antecedentes referenciales adolecen de errores significativos en cuanto a la disponibilidad de agua"**.


inspección fiscal solicitó la revisión de los mencionados informes (...) revisión que según los Ingenieros revisores Sres. Narbona y Kalinsky/Ugarte confirma en gran parte lo indicado en los informes presentados por la Sociedad Concesionaria, en cuanto a disponibilidad de agua".



Te Recomendamos



Licitación de pasaportes: actual operadora pide suspender proceso a un mes de la adjudicación



Sector minero recupera 34 mil empleos en últimos 12 meses y crece ocupación femenina



Baja vacancia histórica en mercado de bodegas acelera proyectos para próximos dos años y se expande a nuevos polos



Nuevo proyecto inmobiliario en Los Molles por US\$ 21 millones



Qué desafíos presenta Chile en energía sustentable



Cencosud presentó la apertura a bolsa de su unidad en Brasil